
 

 

日銀シス第 21 号 

2024 年 2 月 26 日 

日 本 銀 行 

 

 

 

日銀ネットのセンター側機器の更改対応にかかる稼動開始予定日等について 

 

 

 日本銀行金融ネットワークシステム（以下「日銀ネット」といいます。）関係事務に

つきましては、平素ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、日銀ネットのセンター側機器の更改対応1にかかる稼動開始予定日および日

銀ネット端末装置における新たなアイコン作成等を実施いただく時期につきまして、

下記のとおりご連絡します。 

 

1. 稼動開始予定日 

日銀ネットのセンター側機器の更改対応にかかる稼動開始予定日は 2024 年 10

月 15 日（火）といたします。また、これを延期せざるを得ないこととなった場

合に備えて、予備日を 2025 年 1 月 14 日（火）に設けます。 

なお、上記の稼動開始予定日等を変更する必要が今後生じた場合には、遅滞

なくご連絡します。 

 

2. 日銀ネット端末装置における新たなアイコン作成等を実施いただく時期 

日銀ネット端末装置において、下表のとおり、日銀ネットのセンター側の更改

機器と接続するための新たなアイコン作成等を実施いただきます。作業可能期

間の具体的な日程および作業手順につきましては、日本銀行ホームページや日

銀ネット端末装置のお知らせ情報画面を使用して、2024 年 5 月頃に改めてご連

絡します。 

 

                                                   
1 「日銀ネットのセンター側機器の更改対応について」（2023 年 9月 22 日付日銀シス第 95号） 



 

 

 

（注）バックアップ拠点設置の日銀ネット端末装置等、普段使用していない端末につきましても、業務継続性を

確保する観点から、可能な限り、稼動開始予定日までに作業を実施することをご検討ください。困難な場

合には、初回使用時までに作業を実施してください。 

 

 

 ご不明な点がございましたら、下記照会先までお問合せください。 

 

【照会先】 

  日本銀行 システム情報局 日銀ネット構築運行課 対外接続基盤グループ 

  ［日銀ネットのセンター側機器の更改対応について］ 

    電話：042-359-1023（対応時間：10:00～17:00） 

［日銀ネット端末装置（接続用アイコンを含む）について］ 

    電話：042-351-1247（対応時間：10:00～17:00） 

以 上 

項

番 
作業対象 作業内容 作業可能期間 

1 全ての日銀

ネット端末

装置（注） 

新たなアイコンの作成および

疎通確認 

【所要時間(想定)】50 分程度 

以下、1回目または 2回目のいずれかの期間

において、作業をお願いします。 

【1回目】2024 年 6 月後半 

（うち 10 営業日を想定） 

【2回目】2024 年 7 月前半 

     （うち 5 営業日を想定） 

2 現アイコンの削除作業 

【所要時間(想定)】30 分程度 

2024 年 10 月後半 

（稼動開始後 13 営業日を想定） 


